

## 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2010.02.15	Záró dátum: 2010.10.20
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2010.03.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.14	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Fodor Mónika	
Telefon, fax:	+36 (20) 8035035,+36 (22) 501793	
Email:	krizis@mail.datanet.hu	

**ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, Kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről!**

A projekt előkészítése során a pályázat beadása előtt már egyeztettünk a konzorciumi partnerrel és elkészült a szükségletfelmérés, melynek eredményeit beépítettük a pályázatunkba.

A projekt indítását az eredeti tervekhez képest 2 héttel elcsúsztattuk, de ezt még a szerződéskötés előtt kérvényeztük és indokoltuk. Az aláírt szerződésbe már a tényleges időpont került be.

Állandó feladataink ellátására a projektmenedzsmenst 2010.03.15-én felállt, munkája azóta is folyamatos és igazodik a projekt tervezett menetéhez.

Együttműködés a TÁMOP-5.3.2. konstrukció kiemelt projektjével a megvalósítók részéről 2010.05.28-tól folyamatos, akkor indultak a kiemelt projekt szervezte műhelymunkák, ott a megvalósítók rendszeres résztvevők. A referensek is részt vesznek a regionális műhelyeken, alkalmazzák a kidolgozott módszertani útmutatókat, nyilvántartásokat, havi adatszolgáltatás rendszeres, megvalósítók és referensek részvételét tervezzük a kiemelt projekt képzésen és a szakmai napokon.

Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda kialakítása és felszerelése a tervezett időre megtörtént, csak a bútorok végső elhelyezése késett 15 napot. Az irodát megnyitása óta a program menetéhez igazodóan működtetjük. Napi, heti sajtó (FMH, HVG előfizetés) hozzáférés és internetes információs portálok elérhetőségének biztosítása a célcsoport részére 2010 májusától.

Megvalósítók munkáját segítő és a célcsoport részére tervezett eszközök, kis értékű irodaszerek beszerzése a tervezett időben megvalósult.

Sajtótájékoztatót 2 alkalommal tartottunk. Először a nyilvánosság széleskörű tájékoztatása céljából a projekt indítását megelőzően 2010.02.09-én a fenntartó önkormányzat polgármesterével közösen. Második alkalommal 2010.07.01-én a motivációs tréning indításakor.

Kommunikációs terv, plakát készítése, valamint az intézmény honlapján a projekt eredményeinek megjelentetésére szolgáló oldal eléréséhez új menüpont kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítése finanszírozási okok miatt átcúsztak a második negyedévre. Ezeket a nagyobb értékű szolgáltatásokat az intézmény nem tudta önerőből előfinanszírozni, ezért meg kellett várni a szerződés aláírását, ami már biztosíték volt az igényelt előleg megérkezésére és kellő anyagi fedezetet adott a megrendelt szolgáltatások kifizetésére.

Kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítása a megvalósítás során folyamatosan realizálódik. A tervezett rendszeres általános jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak, és a menedzsmenst részére 2010.06.01-től folyamatos az egyeztetett időpontokban az előírányzott havi óraszám biztosítása mellett.

A célcsoport bevonásának előkészítése, tájékoztatás, jelentkezések elbírálása, egészségügyi, mentális szűrés, komplex pályaorientációs vizsgálat és a bevontak részére egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése a tervezett ütemterv szerint folyamatos.

Készségfejlesztő szocializációs tréning 15 fő bevonásával sikeresen befejeződött, jelenleg 30 fő részvételével alapkompenciákat fejlesztő tréning valósul meg.

Motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító tanfoly

am a tervek szerint november 2-án indul 16 fővel.

Képzés idejére a tervezett megélhetési támogatás, képzési napokon étkezés biztosítása, valamint a tréningek és a komplex pályaorientációs vizsgálat helyszínének tömegközlekedési eszközzel történő elérésének biztosítása az adott programelembe bevont ellátottak részére dokumentáltan megvalósult.

A tervezett társadalmi integrációt segítő közösségi programok közül eddig egy igen sikeres kirándulás valósult meg Csesznek-pannonhalma úti célokkal. A csoportos szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés megtörtént, a sport és kulturális eseményekre az igényelt számú bérletet erre az évadra beszereztük.

Foglalkoztatás támogatása munkaügyi központon keresztül várhatóan 2011 januárjában indul, a motorfűrész-kezelő tanfolyam befejeztével.

Önálló lakhatás biztosításának feltételeit már hárman teljesítették, részükre novembertől adható a támogatás.

Kisgyermekes szülők részére terveztünk gyermekfelügyelet biztosítását, melyre a szocializációs és az alapkompenciákat fejlesztő tréning idején is volt igény.

Egyéni és csoportos esetkezelés és annak dokumentálása, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy munkahelye megtartásának segítése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással az esetfelelős szociális munkások állandó feladata.

Pszichológus elérhetőségét 2010.07.15-től havi 15 órában biztosítjuk a felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezeléséhez és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén (szakemberek és ellátottak részére egyaránt).

Humán fejlesztés, tanácsadás és önmonitoring közvetlenül a megvalósítók munkáját segíti.



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

**3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!**

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2010				2011				2012				2013				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

**4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!**

		A projekt tevékenységeinek ütemezése																A megvalósítás záró dátuma
		2010				2011				2012				2013				
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt előkészítés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X														2010.08.27
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X														
Projekt menedzsment költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Egyéb szolgáltatások költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									2011.11.30
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								
Tartalék -	Tervezett kezdet-befejezés									X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés									X								
Célcsoport	Tervezett	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.01.31

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

számára biztosított egyéb támogatások költségei -	kezdet-befejezés																	
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X															2010.05.31
	Tényleges kezdet-befejezés		X															
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X											2011.05.31
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X											

## MEGJEGYZÉS

Projekt előkészítése két különböző típusú tevékenységből tevődik össze. A tényleges előkészítés során elkészült a szükségletfelmérés és az egyeztetés a lehetséges partnerekkel, szereplőkkel még a pályázat beadása előtt. A tényleges kezdésétől indult, az állandó feladatok ellátásának, megvalósítás előkészítésének beindítása mellett tartalmazza a célcsoport bevonása előkészítése is. Az előkészítés egyénenként 1-3 hónap időtartamú volt. Az összes szereplő bevonása nem egy időben történt, mert az időközben kiesettek, vagy a szűrés alapján bevonásra nem javasoltak helyére folyamatosan új ellátottak kerültek be a programba.

Projektmenedzsment költségei a megvalósítás teljes időtartama alatt folyamatosan és egyenletesen elosztva kerülnek felhasználásra.

Egyéb szolgáltatások költségeiből a közbeszerzési tanácsadásra betervezett összeg nem kerül felhasználásra, mert a megvalósításhoz nem kapcsolódik közbeszerzés köteleselem.

Kommunikációs terv készítése finanszírozási okok miatt átcsúszott a második negyedévre. Az intézmény nem tudta önerőből előfinanszírozni, ezért meg kellett várni a szerződés aláírását, ami már biztosíték volt az igényelt előleg megérkezésére és kellő anyagi fedezetet adott a megrendelt szolgáltatás kifizetésére. A „C”, „D” típusú tájékoztatótáblák és plakát tervezése része volt a kommunikációs tervnek.

Sajtótájékoztatót a fenntartó önkormányzattal közösen tartottunk már a projekt elindulását megelőzően, mert fontosnak tartottuk a nyilvánosság legteljesebb biztosítását. A további sajtótájékoztatókat a megvalósítás legfontosabb elemeihez igazítjuk.

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségekhez csak az egynapos humán fejlesztés étkezési költségei tartoznak, melyek eddig ütemtervszerűen

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

valósultak meg.

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek felhasználása ütemtervszerinti. A bankszámla nyitást az előkészítés költségei közé terveztük be, de az ESZA ezen a soron hagyta jóvá.

Tartalék felhasználása szerződésmódosítási kérelemhez kötött, a jelentés tárgyát képező időszakban nem éltünk ezzel a lehetőséggel.

Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei felhasználása a jelentés tárgyát képező időszakban ütemtervszerűen valósult meg.

Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés során lévő „Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda” kialakítása és felszerelése a tervezett időre megtörtént, csak a bútorok végső elhelyezése késett 15 napot. Az irodát megnyitása óta a program menetéhez igazodóan működtetjük. Itt végzi munkáját a program foglalkoztatási és lakhatási referensei, valamint ez a helyszíne a jogi és pszichológiai tanácsadásnak, az egyéni estkezelések, tanácsadások egy részének.

A célcsoport és a megvalósítók részére betervezett eszközök beszerzése az ütemterv szerint valósult meg.

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

Projektünkbe betervezett szakmai vezető személyét meg kellett változtatnunk, mert a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 43/A. (2) bekezdése értelmében „vezető beosztású munkavállaló munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.” A kialakult helyzetet a megvalósítást veszélyeztető magas kockázatúnak értékeltük, rendkívüli humán (szervezet) fejlesztési tanácsadás konzultációt tartottunk és eredményeképpen szakmai vezetőnek 2010. május 1-től az addig a projektbe foglalkoztatási referensként javasolt Nagyné Takács Ildikó Krisztinát választottuk meg. A projekt szakmai vezetését Zsabka Attila 2010. március 1. és április 30. között megbízási díj nélkül látta el, így erre az időszakra betervezett díja nem került felhasználásra. A célcsoport részére tervezett képzések kezdése 1-1 hónapot csúszott, de ez érdemben nem befolyásolja a megvalósítás menetét. a többi szolgáltatás igénybevétele igazodik a tervezetthez.

Célcsoport számára biztosított képzési költségek kifizetése igazodik a képzések megvalósításához, tehát itt is mindenhol egy hónapos a csúszás.

**4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!**

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	A célcsoport bevonásának előkészítése, egészségügyi, mentális szűrés, komplex pályaaorientációs vizsgálat a tervezettnél több időt vett igénybe, mert kiválasztás kritériumainak a vártnál kevesebben feleltek meg, a csoportok összeállítása során nehézségeink merültek fel. A motivációs tréninget 1 hónap késéssel tudtuk indítani, aminek következménye az összes képzés és foglalkoztatás indításának csúszása is. A képzési költségek kifizetése természetesen követte a képzések menetét.	Ez az 1 hónap érdemben nem befolyásolja a megvalósítás menetét, mivel a megvalósítási időszak közepére esik, és a következő lépések alaposabb előkészítésével, a megvalósításukra való nagyobb odafigyeléssel a tervezett tevékenységek, eredmények nem kerülnek veszélybe.
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda kialakítását és felszerelését az intézmény nem tudta önerőből előfinanszírozni, ezért meg kellett várni a szerződés aláírását, ami már biztosíték volt az igényelt előleg megérkezésére és kellő anyagi fedezetet adott a megrendelt szolgáltatás kifizetésére. A kialakítás megkezdése 1 ezért hónapot késett a tervezetthez képest, a befejezés mégis időre megvalósult, az eszközök közül is csak a bútorok beszerelése késett 15 napot.	Az irodát megnyitása óta a program menetéhez igazodóan működtetjük. A kezdeti bútorhiányt ideiglenes átcsoportosítással hidaltuk át. Egyéb nem tervezett lépésre nem volt szükség. Itt végzi munkáját a program foglalkoztatási és lakhatási referensei, valamint ez a helyszíne a jogi és pszichológiai tanácsadásnak, az egyéni esetkezelések, tanácsadások, egyéni és csoportos szociális munka egy részének is.

5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték egysége	Kiinduló érték	A jelentéstélt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstélti időszakra vonatkozó értéke	A jelentéstélti időszakig számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
-------------------------------	-----------------------	----------------	---	--	---	--

**MEGJEGYZÉS**  
A pályázat egyik indikátorával kapcsolatban sincs rögzítve a jelentés tárgyidőszakát érintő tervadat.  
A megvalósítás a tervezett ütemezés szerint halad, ezért a jelentés tárgyidőszakára tervadatunk nincs.



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

**6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!**

**6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:**

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt előkészítés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei -	Nem	A projekt menedzsmentjének tagjait (projektvezető, pénzügyi vezető, projekt adminisztrátor) a pályázat előkészítésekor, szakmai szempontok alapján választottuk ki, a pályázatban megneveztük őket, a program megvalósítása az ő részvételükkel került elfogadásra. Változtatásuk engedélyköteles módosítás lenne.
Egyéb szolgáltatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Tartalék -	Nem	A tartalék önállóan nem kerül felhasználásra. Más költségssorra való átcsoportosítása szerződésmódosítás köteles. Átcsoportosítás esetén az adott sorra vonatkozó közbeszerzési szabályok vonatkoznak a felhasználására.
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

## 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag	X							
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatói tábla "C" típus		X					2010.03.31	2010.04.29	képek
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		0		2	2012.02.28	2012.02.28	archivált változat
Televízió		X		0		2	2012.02.28	2012.02.28	archivált változat
Rádió		X		0		1	2012.02.28	2012.02.28	archivált változat
Internet		X		0		4	2012.02.28	2012.02.28	archivált változat
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény		X		1		0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		4		2	2012.02.28	2012.02.28	archivált változat
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1		0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2010.03.31	2010.05.21	archivált változat
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közzvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: ( plakát,kommunikációsterv )	X		1		1	2010.03.31	2010.05.03	kommunikációs terv

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	47	47	47	47
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	31	32	31	31
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	0	34	35	8
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	12	6	2
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	2	4	1
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	N	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	13. Rész munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	15. Fogyatékos-sággal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0

INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL					
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORTTAL	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	N	I		

**Célcsoportok:**

Családbarát:

Nemek egyenlősége:

Fogyatékos személyek:

Roma emberek:

## 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m3)		7953	5017		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	55996		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		95508	46661		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	55996		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO <sub>2</sub> e) (t)		83	32		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		400	290		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		400	290		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos)		50	105		



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

	(db)					
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		300	355		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		1	1		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0	0	0
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47	47	47
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	6. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt környezeti célokra fordított költsége (eFt)			232	243	
I. Környezettudatos	A fejlesztés időszakában az			20673	68633	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

menedzsment és tervezés (Választható)	ökohatékonyásra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt összköltsége (eFt)					
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)		0	0	0	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	13. Alacsony természeti erőforrás használatlaltal járó beszállítók igénybevétele (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti,			N	N	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

	fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)					
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés (eFt/fő)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	53. Többlétszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak (I/N)			N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m2)		400	500	600	600
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését		1	2	2	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

fenntartás (Választható)	szolgáltató megoldások száma (db)					
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	59. Környezeti szponzorálások (eFt)		0	0	0	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	0	0	



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

**10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!**

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	14	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építsd magad nyilatkozat		X

## 12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: .....

.....  
(Fő)kedvezményezett, vagy a  
(Fő)kedvezményezett aláírásra  
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2010.11.03 13:20:25
Végleges mentés:	2010.11.03 13:23:29
PDF fájl generálás:	2010.11.03 13:24:08